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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện các công việc của Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thực hiện Công văn số 2625/UBND-TH ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện báo cáo tình hình quản lý ngành, lĩnh vực; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện các dự án như sau:
1. Các dự án đang chuẩn bị thực hiện
- Dự án hoàn chỉnh tuyến đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông (đoạn từ cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít): trình điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm.
- Dự án Trạm bơm tăng áp (khu vực Mỏ Cày Nam) phục vụ cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng: phê duyệt dự án.
2. Các dự án đang triển khai thi công
2.1. Dự án tái định cư khẩn cấp sạt lở bờ sông Bến Tre: Thực hiện đạt 88,2% khối lượng; hoàn thành bơm cát san lấp mặt bằng, đang thi công đường nội bộ NB1, NB2, đường D10 và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước.
2.2. Dự án đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông (đoạn từ cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít): Tiến độ thực hiện đạt 90,1% khối lượng; thi công hoàn thành cống Bao Ngạn, đào đất và bơm cát hoàn trả khoan đào 3.640m/3.640m, bơm cát đến cao trình thiết kế 1.500m/3.640m, trải đá 0x4 đạt 1.500m/3.640m, trải đá 4x6 làm móng đường đạt 650m/3.640m.
2.3. Gói thầu số 2 - Dự án nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp: đang thi công hoàn thiện công trình.
2.4. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư phường 8 và xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre (giai đoạn 2): Tiến độ thực hiện đạt 35,2% khối lượng/74,2% thời gian; đang thi công tường chắn, hố ga đường D5; còn vướng mặt bằng thi công.
2.5. Dự án xây dựng tuyến đê bao chống ngập, kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm: Tiến độ thực hiện đạt 83,2% khối lượng/87% thời gian; đang thi công các cống dưới đê, đào và đắp đất áo đê, bơm cát tuyến đê; còn 01 hộ chưa bàn giao mặt bằng.
2.6. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre: đang thi công hoàn thiện công trình.
2.7. Dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri: 
+ Gói thầu - Thi công xây dựng các hạng mục hồ chứa nước: Tiến độ thực hiện đạt 84,4% khối lượng/88% thời gian; đang đào đất, san lấp, gia cố mái hồ và nền đường.
+ Gói thầu - Thi công xây dựng các hạng mục đường giao thông: Tiến độ thực hiện đạt 28,1% khối lượng/88% thời gian; đang đổ bê tông cống điều tiết 7.2; thi công đường HL14 (lu nền, đổ bê tông gối cống D600, cầu số 2), đường An Bình Tây - Phú Lễ (lu nền lớp 2), đường vành đai (đắp đất, lu nền, đổ bê tông hố ga).
2.8. Dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách: Tiến độ thực hiện 67,1% khối lượng/81% thời gian; gia công chế tạo cửa cống, thi công tường biên, trụ biên thân cống đến cao trình +3.00, thi công mố cầu giao thông.
2.9. Dự án Hoàn thiện hệ thống thủy lợi Bắc, Nam Bến Tre: Tiến độ thực hiện 59,3% khối lượng/63% thời gian, trong đó: Cống Ba Xê đạt 13,6%, cống Vàm Cui đạt 26,3%, cống Cái Bè Sâu đạt 33,8%, cống Chợ Xếp đạt 32%, cống Vàm Cái Dọc 1 đạt 44,3%, cống Vàm Ông Thảo đạt 86,6%, cống Rạch Ông Thung đạt 15,6%, cống Rạch Cầu Thủ đạt 42%, cống Rạch Chợ Mới đạt 22,9%, cống Vàm Định Bình đạt 92,6%, cống Vàm Long Huê đạt 77,4%; còn vướng mặt bằng thi công. 
2.10. Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao huyện Bình Đại: Tiến độ thực hiện 13,1 khối lượng/37% thời gian; đang thi công phần cọc cầu Rạch Cạn, cầu Qua Đê Biển 1, đóng cừ tràm tuyến đường khu nuôi tôm công nghệ cao.
2.11. Dự án khắc phục sụp lún bờ kè bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú: hoàn thành việc sửa chữa các đoạn bị sụp lún; đang chờ cấp thẩm quyền cấp phép để bơm cát phía đồng tuyến kè. 
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các công việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn./.
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